
Kifizetési igénylés összeállítása és 
a támogatás folyósítása



"Közös érdek” – KÖZOP támogatási 
összegek lehívásának gyorsítását célzó 

támogatói intézkedések

dr. Nagy Gábor
vezérigazgató-helyettes

KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.

Balatonföldvár, 2013. május 15.



Gyorsított ellenőrzések, jóváhagyások

• cca. 50 db ilyen jellegű ellenőrzés volt idáig

• pozitív tapasztalatok és visszajelzések a
Kedvezményezettektől

• előnye: rendkívül gyors és hatékony

• hátránya: magas kapacitás és erős
koordinációs igény



Közbeszerzési ellenőrzések

Lezárult közbeszerzési ellenőrzések darabszáma a 2012-13. 
években havi bontásban



Közbeszerzési ellenőrzések

Ex-ante közbeszerzési ellenőrzések átlagos átfutási ideje 
(naptári nap) a 2012-13. években havi bontásban



Felügyelő Mérnök (FEM)

• FEM közbeszerzés folyamatban
• az év közepén megkezdi működését a FEM
• Elsődleges feladata

• a projektek TSZ szerinti megvalósulásának
ellenőrzése

• a projektekkel kapcsolatos folyamatos
információgyűjtés és -feldolgozás (állandó helyszíni
ellenőrzés)

• Várt előnyök:
• változtatások, VSZ-módosítások véleményezésének

gyorsulása
• hiánypótlások, tisztázó kérdések mennyiségi

csökkenése
• folyamatos projektmonitoringozás – a később

csúszást, nehézségeket okozó problémák azonosítása



KÖZOP-projektlisták kiadása (több ízben módosultak):

NFM-KÖZOP projektlista

• 2011. november 14. (NFM elrendelő levél)
• 2012. május 29. (NFM elrendelő levél) 
• 2012. július 17. (NFM elrendelő levél)
• 2013. január 25. (NFM támogató nyilatkozat)
• 2013. március 26. (NFM elrendelő levél)
• 2013. április 30. (1241/2013. (IV. 30.) Korm. határozat)

• a KÖZOP nyitott konstrukcióinak kereteinek lekötése,
• felszabaduló keretek (e-útdíj, a projektek keretében nem elszámolható ÁFA,

a jelen programozási időszakban csak részben, vagy egyáltalán nem
megvalósuló projektek nyomán felszabaduló források) lekötése,

• a korábban a projektek befogadási feltételeként megjelölt támogató levél
kiadásának kiváltása.

A listák kiadásának céljai:



NFM-KÖZOP projektlista:
versenyeztetés

Az NFM-KÖZOP listán összesen 120 projekt/projektjavaslat
szerepel, melyhez várhatóan 195 közbeszerzés tartozik
(általánosságban kivitelezési projektjavaslatok esetében 1 db
kivitelezési, 1 db mérnök, előkészítési projekteknél 1 db
tervezési/egyéb közbeszerzéssel számolva).

A második diagramon megjelenített tervezési, kivitelezési és
mérnök közbeszerzések adatai a KSZ-hez történő benyújtástól a
szerződéskötésig felmerülő státuszokat ölelik fel.

a KÖZOP-lista túltervezett

versenyeztetés: sikeres közbeszerzés 
szerződéskötés  a támogatási szerződés
megkötése

~1.258 Mrd Ft

Tervezés: 23 db

Kivitelezés: 59 db

Mérnök: 65 db

~ 195 db



Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság
(NFK)

Jogszabályi háttér: 140/2012. (VII.2.) Korm. rendelet a Nemzeti
Fejlesztési Kormánybizottságról (NFK)

Feladatai:
• dönt az operatív programok tartalmára és azok módosítására

vonatkozóan az Európai Bizottság számára benyújtandó
javaslatokról,

• elfogadja a nagyprojektekre vonatkozóan az Európai Bizottság
számára benyújtandó javaslatokat,

• dönt az akciótervről és annak módosításáról,
• dönt a kiemelt projektek nevesítéséről,
• dönt a kiemelt projektek kapcsán felmerülő költségnövekményről,
• dönt az egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű

projektjavaslatokról.

Az NFK felelős a 2014 – 2020 időszakra vonatkozó uniós tervezési ciklus során
alkalmazandó eljárásrend és szervezeti környezet kialakításáért.



Befogadás

10 mnap

75. nap

15 nap

Értékelés

20 mnap

KPZs döntéshozatal

Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság
(NFK)

Jogszabályi határidők a projektkiválasztásban:
16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet alapján (2007. augusztus 1-től 2012. július 3-ig)

4/2011. (I.28.) Korm. Rendelet (2012. július 3-tól folyamatos)

101 nap

56 nap 
átfutás az NFÜ és a 

Kormánydöntés között
(34 projekt – a tárgyidőszakba 
eső releváns KÖZOP-projektek)

4 nap

Befogadás Értékelés

30. nap

18 nap

170 nap

Kormánydöntések tényleges átfutási ideje a gyakorlatban

32 nap 
átfutás az NFÜ és az NFK-döntés 

között
(21 projekt – a tárgyidőszakba eső 

releváns KÖZOP-projektek)

NFK-döntések tényleges átfutási ideje a gyakorlatban

Az NFK létrejötte óta jelentősen megrövidült a
döntések meghozatalának ideje. (170 vs. 101 nap)

NFÜ-döntés

NFÜ-döntés

Jogsz.

Jogsz.

Gyak.

Gyak.



Negyedéves rendszeres monitoring-
értekezlet

• 2012. közepétől negyedévente tripartit
(KIKSZ Zrt.-KÖZOP IH-Kedvezényezett)

• pozitív tapasztalatok és visszajelzések a
Kedvezményezettektől

• operatív problémamegoldás;
• jellemző problémák: kisajátítások, hatósági

(főleg környezetvédelmi) engedélyeztetés
(KIKSZ működését érintően: Ø)

• előnye: rendkívül hatékony hátránya: magas
kapacitás és erős koordinációs igény



Negyedéves előrejelzések:
közbeszerzés, kifizetés

• 2012. végétől negyedévente adatkérés

• célja: forrásvédelem

• Kedvezményezett ösztönzése a projekt
ütemszerű megvalósítása érdekében

• előnye: forrásvédelem

• hátránya: ütemterv be nem tartása miatti
szankció hiánya (ösztönző nincs!)



Elektronizálási fejlesztések

• EMIR közbeszerzési modul
• Bevezetve: NFÜ 2011. december 23-tól
• Kizárólagos felület 2012. március 1-től

• E-aláírás
• KIKSZ belső folyamatokra 2013. januártól
• KIKSZ és a gazdasági szereplők közötti

dokumentum-forgalomra 2013. 2. felétől

• EMIR elektronizálás
• TSZ, szerződések, értesítések stb.



Tervben: elektronikus előleg- és kifizetési 
kérelem-benyújtás EMIR-en keresztül

• kedvezményezettek adminisztratív terheinek
csökkentése: kevesebb dokumentumot
kérünk be papír-alapon

• a dokumentumokat a helyszínen
ellenőrizzük: évente legalább egyszer
projektenként, és külön a záráskor

• elektronikus előleg, és kifizetési kérelem
benyújtása EMIR-en keresztül: a
kedvezményezettek EMIR-en keresztül töltik
be a kifizetéshez szükséges dokumentumokat



Kifizetések könnyített ellenőrzése a 
projektek értékének 80%-áig

• Útmutató került kiadásra a KözOP
Elszámolhatósági Útmutató 1.4.2. pontjának
alkalmazásával kapcsolatban

• a TSZ-ben rögzített összköltség 80%-át el
nem érő kifizetés esetén egy esetleges VSZ
módosítás ellenőrzési folyamata nem
akadályozza a kifizetést (a kifizetésre sor
kerülhet még a módosítás jóváhagyása előtt
is, gyorsítva ezzel a kifizetéseket)
(folyamatábra mellékelten),



Szállítói előleg 30%

• Útmutató került kiadásra a szállítói előlegre
vonatkozó speciális rendelkezésekkel
kapcsolatban

• KIKSZ a biztosítéktervezetek előzetes
véleményezését is ellátja

• 10% szállítói előleg részleges
biztosítékmentességgel kapcsolatos
lehetőség biztosítása,

• szállítói e-ügyintézés felület az ügyintézés
gyorsítása érdekében



Képzések

• 2012-ben:
• Közbeszerzés
• Változáskezelés – pótmunka
• Kifizetési kérelmek összeállítása és

támogatás folyósítása

• 2013-ban:
• Ld. jelen előadás



Köszönöm a figyelmet!


