
Az „Új Széchenyi Terv”-ben megfogalmazott 
infrastruktúra fejlesztések megvalósítása

Kovács Ákos
vezérigazgató-helyettes



KözOP 2007-2013

A NIF Zrt. projektjei

Az Új Széchenyi Terv 7 programja:
1. Gyógyító Magyarország – Egészségipari 

Program;
2. Zöldgazdaság-fejlesztési Program;
3. Otthonteremtési Program;
4. Vállalkozásfejlesztési Program;
5. Tudomány – Innováció Program;
6. Foglalkoztatás Program;
7. Közlekedésfejlesztés Program,



KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA KORSZERŰSÍTÉS
KÖZLEKEDÉS OPERATÍV PROGRAM (2007-2013)

- Keretek

- Rendelkezésre álló források
- Projektek előrehaladása
- Várható forrásfelhasználás

- Nehézségek, kedvezőtlen és kedvező 
tapasztalatok a végrehajtásban

TARTALOM

A NIF Zrt. projektjei



KözOP 2007-2013

A NIF Zrt. projektjei

Keretek

- Új Széchenyi Terv  7. „kitörési pont” - Közlekedésfejlesztési 
Program.

- Magyarország gyorsforgalmi és főúthálózatának hosszú távú 
fejlesztési programja és nagytávú terve, 1222/2011. (IV.29.) 
számú Kormány határozat.

- A gyorsforgalmi úthálózat bővítési programjának folytatása  
mellett fokozott figyelmet kap a meglévő úthálózat 
rekonstrukciós munkáinak felgyorsítása (115 kN)



KözOP 2007-2013

A NIF Zrt. projektjei

Magyarországra jutó források a Kohéziós politika 
keretében 2007-2013 között: 25,3 milliárd euró

Magyarországra jutó EU források 
2007-2013  

Közlekedés 
Operatív Program



KözOP 2007-2013

A NIF Zrt. projektjei

Pénzügyi keretek

% Mrd Ft

1
Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének 
javítása 18% 358

2
Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti 
elérhetőségének javítása 29% 565

3 Térségi elérhetőség javítása 23% 461

4
Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok 
intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 2% 45

5 Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése 26% 515

6 Technikai segítségnyújtás 1% 24

100% 1 969Összesen:

Folyó áron, 15%-os nemzeti társfinanszírozás figyelembevételével
Forrás összesen:KözOP prioritás megnevezése



358 Mrd Ft

461 Mrd Ft

45 Mrd Ft

1. Prioritás 3. Prioritás 4. Prioritás

KözOP 2007-2013

A NIF Zrt. Közúthálózat fejlesztési projektjei

Rendelkezésre álló közútfejlesztésre fordítható 
források

KözOP Források (Mrd Ft)

1. Prioritás
Elsősorban TEN-T úthálózat fejlesztés 
finanszírozására …

3. Prioritás
TEN-T úthálózatra csatlakozó közúti 
kapcsolatok fejlesztése, 115 kN-os 
burkolat megerősítés …

4. Prioritás
Regionális elérhetőség javítása, 
logisztikai központok bekapcsolása …

A források legnagyobb kedvezményezettje a NIF Zrt.



KözOP 2007-2013

A NIF Zrt. Közúthálózat fejlesztési projektjei

A Projektek előrehaladása
M43 ap. Szeged – Makó 

szakasz Tisza-hídja 
Szegednél

M85 ap. Enese 
elkerülő

M0 ap. 2x3 sávra bővítés 
az M1 – M6 között

Jelentősebb átadott projektek



KözOP 2007-2013

A NIF Zrt. Közúthálózat fejlesztési projektjei

A Projektek előrehaladása

2009 2010 2011 2012 2013 Összesen

Beavatkozás Hossz Mrd 
Ft Hossz Mrd 

Ft Hossz Mrd 
Ft Hossz Mrd 

Ft Hossz Mrd 
Ft Hossz Mrd 

Ft

Gyorsforgalmi utak 35,4 88,6 7 9,7 6,6 13,9 6,6 13,9 34 35 89,6 161,1

Elkerülő utak 8,5 2,4 8,1 4,2 15,2 12,8 17,8 6,8 49,6 26,2

Négysávosítás 4,9 1,7 4,9 1,7

11,5 t-s megerősítés 44,2 6,4 63,9 7,5 46,9 7,6 75 14,1 16 6,7 246 42,3

Egyéb projektek 1,3 1,2 0 2,5

Összesen: 88,1 97,4 83,9 24,4 68,7 35,5 99,4 34,8 50 41,7 390,1 233,8

2009 – 2013 években átadott útszakaszok és 
forrásigényük (Bruttó Mrd Ft)

A feltüntetett költségek a projektek teljes költségét jelentik az átadás évében összesítve 



KözOP 2007-2013

A NIF Zrt. Közúthálózat fejlesztési projektjei

A Projektek előrehaladása

2013-2015 években átadásra tervezett projektek 
és forrásigényük (Bruttó Mrd Ft)

*Becsült hossz és költségadatok.
** Egyéb projektek: egyedi csomópont és hídépítések, felújítások, autópálya mérnökségek.
A feltüntetett költségek a projektek teljes költségét jelentik az átadás évében összesítve. 

2013* 2014* 2015* 2016* Bridge 
projektek Összesen

Hossz Mrd 
Ft Hossz Mrd Ft Hossz Mrd 

Ft Hossz Mrd 
Ft Hossz Mrd Ft

Gyorsforgalmi utak 17,4 53,1 44,3 83,7 71,5 188,3 34 140,5 167,2 465,6

Elkerülő utak 17,1 8,7 26,4 27,6 66 80,5 109,5 116,8

Négysávosítás 16,3 23,2 16,3 23,2

11,5 t-s megerősítés 40,9 10,6 99,9 30,1 338,1 96,7 11,6 27,6 490,5 165

Egyéb projektek** 3,1 6,6 8,9 18,6

Összesen: 75,4 75,5 170,6 148 491,9 397,6 45,6 168,1 783,5 789,2

Jelenleg 
kivitelezés, vagy 
közbeszerzés alatt 
álló, továbbá a 
feltételes 
közbeszerzéssel 
indítani tervezett 
projektek hossz és 
költségadatai 



KözOP 2007-2013

A NIF Zrt. Közúthálózat fejlesztési projektjei

A Projektek előrehaladása

NIF Zrt feladata:
Tervezés,

Engedélyezés,

Területszerzés,

Régészet,

Kivitelezés,

Vagyonátadás.



KözOP 2007-2013

A NIF Zrt. Közúthálózat fejlesztési projektjei

A Projektek előrehaladása



KözOP 2007-2013

A NIF Zrt. Közúthálózat fejlesztési projektjei

A Projektek előrehaladása



KözOP 2007-2013

A NIF Zrt. Közúthálózat fejlesztési projektjei

Várható forrásfelhasználás
(NIF Zrt. Tényadatai és becslése alapján)
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Útépítési beruházások éves ráfordításai
 2007-2012 Tény, 2013-2015 Terv (MFt)

Költségvetés forrás EU forrás hazai része 20% EU forrás

Kormányzati elvárás, hogy valamennyi Uniós forrás 
felhasználásra kerüljön

A források 2015-ig el-
számolhatók

Feltételes 
közbeszerzések 
indítása 2013-14-ben 
a rendelkezésre álló 
forrásokat meghaladó 
mértékben

Bridge projektek

A „túlszerződések” 
fedezetének 
biztosítása!

Megjegyzés: EU forrás hazai része 20 % becsült érték. 



KözOP 2007-2013 – vasúti projektek

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei

% Mrd Ft Mrd Ft %

1
Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének 
javítása

18% 358

2
Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti 
elérhetőségének javítása 29% 565 464 82%

3 Térségi elérhetőség javítása 23% 461

4
Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok 
intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fe jlesztése 2% 45 24 54%

5 Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése 26% 515 79 15%

6 Technikai segítségnyújtás 1% 24

100% 1 969 567
* NIF Zrt. Támogatási Szerződéssel rendelkező projektjei

Összesen:

NIF Zrt.*
Folyó áron, 15%-os nemzeti társfinanszírozás figyelembevételével

Forrás összesen:KözOP prioritás megnevezése

Jelentősebb kedvezményezettek: - GySEV Zrt.
- MÁV Zrt.
- BKK, Debrecen, Szeged, Miskolc
- NISZ Zrt.
- NIF Zrt.



KözOP 2007-2013

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei

Korszerűsített szakaszok
Tárnok – Székesfehérvár 

vonalszakasz
Záhony térség

Karcag állomás



KözOP vasúti kivitelezések (2007-2013)

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei

Vác állomás

Északi híd - Esztergom

Kelenföld – Székesfehérvár

Záhony térség

Gyoma - Békéscsaba

Lepsény -
Balatonszentgyörgy

Székesfehérvár állomás

Bajánsenye – Boba 
ETCS 2

Ferencváros -
Székesfehérvár ETCS 2

Ferencváros - Lőkösháza 
ETCS 2

Szolnok - Szajol Szajol - Püspökladány



A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei

KözOP vasúti kivitelezések (2007-2013)
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Szolnok-Szajol-
Püspökladány

Gyoma-
Békéscsaba

ETCS program Záhony Bp-Esztergom,
Vác

Új projektek

Hiányzó szerződés - 195 Mrd Ft
Leszerződve - 375 Mrd Ft
    ebből elkészült - 160 Mrd Ft

KözOP vasúti projektek előrehaladása  (570 Mrd Ft nettó projektköltség)
Mrd Ft

(Székesfehérvár, Balaton, P+R)



A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei
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A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei

KözOP vasúti kivitelezések (2007-2013)



Előkészítések (2007-2013)

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei



Előkészített projektek (2014-2020)

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei

Biatorbágy – Tata

Székesfehérvár – Boba

Kelenföld – Pusztaszabolcs

Szolnok állomás

Békéscsaba – Lőkösháza

Püspökladány 
– Debrecen

Budapest –
Veresegyház – Vác

Budapest –
Hatvan

Az elfogadott NKS és a 
pályázható keret dönt 
az induló projektekről



KözOP 2007-2013

A NIF Zrt. projektjei

Nehézségek, kedvező és kedvezőtlen tapasztalatok 
a végrehajtásban

Közbeszerzési törvény évenkénti módosítása – megismételt minőségbiztosítások.

Az EU-s projektek támogatási rendszerében, az elszámolhatóság, a bevezetett forgalombiztonsági 
vizsgálatok, a környezetvédelmi eljárás és a minőségbiztosítás területén történő változások -
időigény.

Az Uniós finanszírozás problémái, az állandóan módosuló eljárásrendekben 3-5 éve megkezdett 
előkészítéseket visszamenőleg kell megfeleltetni – időigény.

Kbt. módosításával előírt, a fővállalkozói számlák kifizetésének teljesítéséhez szükséges alvállalkozói 
kifizetések igazolásai – késések, ágazat pénzügy zavarai.

Piaci zavarok: Mind a tervezői, mind a mérnöki, de leginkább a kivitelezői piacon a likviditás hiánya.

Natura 2000 területek okozta problémák.

A területszerzéssel kapcsolatos teendők átszervezése és annak időigénye.

Régészettel kapcsolatos rendelkezések változásai.

A közreműködő szervezetekkel való kapcsolattartás időigénye, a túlzott adminisztráció.

Szerződött partnerek fizetésképtelenné válása miatt projekt felfüggesztések, bankgarancia lehívások 
ellehetetlenülése.

Az elmúlt fél-egy évben igen jelentős, 30 esetenként 50 %-os áremelkedések tapasztalhatók a 
vállalkozói ajánlati árakban.

Kedvezőtlen tapasztalatok



KözOP 2007-2013

A NIF Zrt. projektjei

Nehézségek, kedvező és kedvezőtlen tapasztalatok 
a végrehajtásban

Kedvező hatásként jelent meg 2012 év elején az a széleskörű irányítói összefogás, amely két 
hetes gyakorisággal, tematikus formában a projektek aktuális helyzetének áttekintése 
mellett, NFM-MFB-NFÜ-KIKSZ-NIF körben kísérletet tesz a megvalósítás során felszínre 
került problémák közös megtárgyalására a szükséges döntések egyidejű meghozatala 
mellett.

A Fejlesztési Kabinet megalakítása – várakozásaink szerint – gyorsítóan fog hatni a döntési 
folyamatokra, a KÖZOP Zsűri hatáskörének átvételével pedig egyszerűsödik az eljárásrend.

2012 év második felében jelentős előrehaladást sikerült elérni azokon az NFÜ, NFM, 
irányítása mellet lefolytatott egyeztetéseken, melyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a 
2007-13 évekre biztosított Uniós, elsősorban KÖZOP források 2015 évig történő 
felhasználása maradéktalanul teljesüljön.
Az ehhez szükséges végleges döntéseket az irányító szervezeteknek legkésőbb 2013 első 
negyedévében meg kell hozni.

Kedvező tapasztalatok



KÖSZÖNÖM  FIGYELMÜKET!

Mindannyiunk által elérni kívánt cél Magyarország hosszú távú 
fejlődésének elősegítése, hozzájárulás a tartós növekedés 
megkezdéséhez és fenntartásához.


